Logo Politala		No. HAL						
KPS	DIR	Format PBM:						
24 Agus	tus 2022	Rencana Pelaksanaan Proyek (Ri	PP)					

Pengusul Proyek	:	Kelas 3A:							
		1. Fathurrahmani (Pemrograman Web 2)							
		2. Veri Julianto (Pemrograman Berorientasi Objek)							
		3. Aidil Fajar Zulfahri (Rekayasa Perangkat Lunak 2)							
		Kelas 3B:							
		1. Billy Sabella (Pemrograman Web 2)							
		2. Nina Mia Aristi (Pemrograman Berorientasi Objek)							
		3. Khairul Anwar Hafizd (Rekayasa Perangkat Lunak							
		2)							
		Kelas 3C:							
		1. M. Najamudin Ridha (Pemrograman Web 2)							
		2. Afian Syafaadi Rizki (Pemrograman Berorier							
		Objek)							
		3. Herfia Rhomadhona (Rekayasa Perangkat Lunak							
		2)							
		Valor 2D.							
		Kelas 3D:							
		1. Agustian Noor (Pemrograman Web 2)							
	2. Yunita Prastyaningsih (Pemrograman Berorie								
		Objek) 3. Ahmad Rusadi Arrahimi (Rekayasa Perangkat							
		Lunak 2)							
Manajer proyek	:	Mahasiswa Semester 3 (14 kelompok)							
manajer proyek	•	3A: 4 kelompok							
		3B: 2 kelompok							
		3C: 5 kelompok							
		3D: 3 kelompok							
Judul Proyek	: Belum ditentukan, ada 14 proyek.								
Luaran	: Aplikasi								
Sponsor	: Politeknik Negeri Tanah Laut								
Biaya	: 8.520.000								
Klien/Pelanggan	: Belum ditentukan								
Waktu	:	September 2022 – Desember 2022							

Logo Politala		No.						
KPS	DIR	Format PBM:						
24 Agus	tus 2022	Rencana Pelaksanaan Proyek (Ri	PP)					

1. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup model pembelajaran Project Based Learning (PBL) adalah:

- a. Klien meminta dibuatkan aplikasi untuk mendukung kinerja instansinya.
- b. Material kerja yang dibutuhkan selama proses pengerjaan proyek antara lain : Laptop, akses internet, biaya hosting.
- c. Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan PBL

2. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan yang diperlukan

- a. Peralatan yang dibutuhkan antara lain: laptop.
- b. Bahan yang dibutuhkan antara lain: akses internet, biaya hosting.

a. Estimasi waktu pekerjaan

Estimasi waktu yang diperlukan untuk Project Based Learning adalah selama 4 bulan, dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan		September 2022			Oktober 2022			November 2022				Desember 2022					
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	თ	4
Survei klien																	
Analisis kebutuhan sistem																	
Desain sistem																	
Pembangunan sistem																	
Pengujian sistem																	
Deploying																	
Penyajian laporan																	

b. Biaya proyek (Bahan, dan Alat)

Total biaya PBL adalah sebesar dengan rincian sebagai berikut :

Bahan/Alat	Unit	Harga/unit	Jumlah	Total		
Hosting dan Domain	Bulan	1.500.000	3	4.500.000		
Internet	Voucher	200.000	14	2.800.000		
Konsumsi Rapat	OK	35.000	(2 x 17 x 14)	16.660.000		
	23.960.000					